

**Дорожная карта  
проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами  
и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (500+)  
на 2022 год**

| №  | Мероприятия  | Результат  | Срок                           | Ответственные   |
|----|--|--|--------------------------------|---|
| 1. | Назначен муниципальный координатор проекта   | Приказ Комитета по образованию Псковской области( далее- КОПО) от 29.12.2021 № ОБ-ОРД-2021-1303;<br>Приказ Управления образования г. Пскова (далее УО) от 14.01.22 № 9/1 | до 07.02. 2022                 | Комитет по образованию Псковской области (далее- КОПО)<br>Управление образования Администрации города Пскова (далее УО) |
| 2. | Утвержден перечень школ, участвующих в проекте   | Приказ УО от 14.01.22 № 9/1  | до 15.01.2022                  | УО  |
| 3. | Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ) | Отчет  | 04.02.2022                     | Региональный координатор, муниципальный координатор (далее- РК, МК)   |
| 4. | Организовано анкетирование кураторов   | Отчет  | до 01.02.2022                  | РК, МК  |
| 5. | Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте  | Приказ КОПО 29.12.2021 № ОБ-ОРД-2021-1303<br>Приказ УО от 14.01.22 № 9/1   | до 07.02. 2022                 | КОПО<br>УО  |
| 6. | Организовано методическое сопровождение проекта 500+   | Приказ УО от 14.01.22 № 9/1  | до 07.02.2022                  | кураторы  |
| 7. | Проведено установочное совещание для школ-участниц проекта, кураторов школ   | План-график мероприятий  | до 07.02.2022                  | УО,МК   |
| 8. | Осуществлен контроль участия в тематических семинарах ГБОУ ДПО ПОИПКРО руководителей школ с низкими образовательными (далее - ШНОР)                    | План- график   | весь период реализации проекта | ГБОУ ДПО ПОИПКРО<br>УО  |



|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| <p>Организованы тренинги для педагогов школ- участниц Проекта «Современные формы и методы работы с обучающимися» (на базе МБОУ «ЦО Псковский педагогический комплекс»)</p>              |  | <p>сентябрь<br/>2022</p> | <p>МБОУ «ЦО Псковский педагогический комплекс»</p> |
| <p>Организованы мастер- классы для педагогов школ- участниц Проекта «Приемы работы с обучающимися, с высоким риском учебной не успешности» на базе МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный»</p> |  | <p>сентябрь<br/>2022</p> | <p>МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»</p>             |
| <p>Организованы мастер- классы для педагогов русского языка школ- участниц Проекта с призером муниципального конкурса «Учитель года 2022» Анисовой А.А.</p>                             |  | <p>октябрь<br/>2022</p>  | <p>МБОУ «Лицей №8 «Многопрофильный»</p>            |
| <p>Организованы мастер- классы для педагогов начальных классов школ- участниц Проекта с призером муниципального конкурса «Учитель года 2022» Мелентьевой Н.В.</p>                       |  | <p>ноябрь<br/>2022</p>   | <p>МАОУ «ЛЭиОП №10»</p>                            |
| <p>-организован контроль адресного повышения квалификации педагогов и руководителей ШНОР на базе ГБОУ ДПО ПОИПКРО ;</p>   |  |                          | <p>УО</p>  |
| <p>- кураторами разработаны методические рекомендации по актуальным проблемам обучения и воспитания учащихся;</p>   |  |                          | <p>кураторы</p>                                    |

|     |  |   |                                 |                     |
|-----|--|---|---------------------------------|---------------------|
|     | - в реестр УО, учитывающий первоочередные потребности школ, внесены мероприятия по совершенствованию материальной базы школ- участниц Проекта                            |   |                                 | УО                  |
| 13. | Реализован комплекс мер дорожных карт ОО с участием кураторов  | Анализ результатов, отчет   | с 16.03 по 20.12.2022           | ОО, кураторы        |
| 14. | Проведен анализ результатов выборочной экспертизы документов школ  | Методические рекомендации   | 01.11.2022<br>15.11.2022        | РК, МК, кураторы    |
| 15. | Анализ и координация деятельности ОО и кураторов по работе с документами по проекту, консультационное, организационное и информационное сопровождение реализации проекта | Выполнение плана-графика  | Постоянно до завершения проекта | РК, МК              |
| 16. | Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений   | 100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК    | 30.05.2022                      | РК, УО,МК           |
| 17. | Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений  | 100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК    | 15.11.2022                      | РК, УО,МК           |
| 18. | Подведены итоги реализации проекта Проведено итоговое совещание в УО по реализации проекта.  | Оценка эффективности реализации проекта с использованием целевых показателей. Отчет | 20.12.2022                      | УО, МК,ОО, кураторы |