

**Дорожная карта  
проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами  
и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (500+)  
на 2021 год**

№	Мероприятия	Результат	Срок	Ответственные
1.	Назначен муниципальный координатор проекта	Приказ Комитета по образованию Псковской области( далее- КОПО) от 25.02.2021 №175; Приказ Управления образования г. Пскова (далее УО) от 26.02.21 № 34/1	26.02.2021	Комитет по образованию Псковской области (далее- КОПО) Управление образования Администрации города Пскова (далее УО)
2.	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте	Приказ УО от 26.02.21 № 34/1	26.02.2021	УО
3.	Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ)	Отчет	22.02.2021	Региональный координатор, муниципальный координатор (далее- РК, МК)
4.	Организовано анкетирование кураторов	Отчет	10.02.2021	РК, МК
5.	Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте	Приказ КОПО от 25.02.2021 №175 Приказ УО от 26.02.21 № 34/1	26.02.2021	КОПО УО
6.	Организовано методическое сопровождение проекта 500+	Приказ УО от 26.02.21 № 34/1	26.02.2021	кураторы
7.	Проведено установочное совещание для школ-участниц проекта, кураторов школ	План-график мероприятий	26.02.2021	УО,МК
8.	Организовано участие в тематических семинарах ГБОУ ДПО ПОИПКРО руководителей школ с низкими образовательными (далее - ШНОР)	План- график	03.03.2021	ГБОУ ДПО ПОИПКРО УО

9.	Участие в еженедельных научно-методических вебинарах ФИОКО	100% участие кураторов, ОО, МК	с 10.03 по 02.04.2021	МК, кураторы
10.	Посещение кураторами образовательных организаций (далее - ОО), верификация РПШ, заполнение шаблонов самодиагностики в ИСМЭДК	Отчет	31.03.2021	МК, ОО, кураторы
11.	Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО	Материалы размещены в ИС МЭДК	30.04.2021	ОО, кураторы, МК
12.	<p>Реализован комплекс мероприятий для адресной методической помощи реализации дорожных карт ОО с привлечением ресурсов <b>муниципальной системы образования:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведены совещания (вебинары, семинары) по вопросам реализации проекта.</li> <li>- организовано участие в вебинарах, семинарах, тематических консультациях, демонстрационных площадках на базе муниципальных ОО, имеющих стабильно высокие образовательные результаты (по заявкам ОО);</li> </ul> <p>Организован цикл мероприятий для педагогов школ- участниц Проекта на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагога (Далее МБУ «ЦППМСП» по теме : «Психологические аспекты и методы развития учебной мотивации»</p> <p>Организованы тренинги для педагогов школ- участниц Проекта «Современные формы и методы работы с обучающимися в группах на базе МАОУ «Гуманитарный лицей»»</p> <p>Организованы мастер- классы для педагогов школ- участниц Проекта «Приемы работы с обучающимися, с высоким риском учебной не успешности» на базе МБОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина»</p>	100% ОО приняли участие в муниципальных мероприятиях в рамках научно-методического и психолого – педагогического сопровождения	С 15.03 по 20.12.2021	<p>УО, МК, кураторы</p> <p>УО</p> <p>МБУ «ЦППМСП»</p> <p>МАОУ «Гуманитарный лицей»</p> <p>МБОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина»</p>

	<p>Организованы мастер-классы для педагогов русского языка школ-участниц Проекта с призером регионального конкурса «Учитель года 2021» Матвеевой Т.А.</p> <p>-организован контроль адресного повышения квалификации педагогов и руководителей ШНОР на базе ГБОУ ДПО ПОИПКРО ;</p> <p>- кураторами разработаны методические рекомендации по актуальным проблемам обучения и воспитания учащихся;</p> <p>- в реестр УО, учитывающий первоочередные потребности школ, внесены мероприятия по совершенствованию материальной базы школ- участниц Проекта</p>			<p>МАОУ «ЛЭиОП №10»</p> <p>УО</p> <p>кураторы</p> <p>УО</p>
13.	Реализован комплекс мер дорожных карт ОО с участием кураторов	Анализ результатов, отчет	с 15.03 по 20.12.2021	ОО, кураторы
14.	Проведен анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, проведенный ФИОКО	Методические рекомендации	28.06.2021 15.11.2021	РК, МК, кураторы
15.	Анализ и координация деятельности ОО и кураторов по работе с документами по проекту, консультационное, организационное и информационное сопровождение реализации проекта	Выполнение плана-графика	Постоянно до завершения проекта	РК, МК
16.	Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК	30.05.2021	РК, УО,МК
17.	Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК	01.11.2021	РК, УО,МК

18.	Подведены итоги реализации проекта Проведено итоговое совещание в УО по реализации проекта.	Оценка эффективности реализации проекта с использованием целевых показателей. Отчет	20.12.2021	УО, МК,ОО, кураторы
-----	---	--	------------	------------------------